

Copa das Confederações

'Cronograma de ataque' tenta evitar atrasos

A partir de agora vai ser feito trabalho conjunto com as construtoras das arenas; cobertura e gramados preocupam

Almir Leite
Paulo Favero

A Fifa e o Comitê Organizador Local (COL) prepararam um "cronograma de ataque" para a reta final da preparação para a Copa das Confederações, com o objetivo de evitar novos dissabo-

res. A preocupação maior é com os estádios. Por isso, será feito um trabalho conjunto com os responsáveis pelas obras.

"Do ponto de vista técnico, atestamos que é factível a entrega dos estádios para eventos-teste até o dia 15 de abril de 2013. Mas alertamos que atrasos não são aceitáveis e que será necessário realizar tarefas concomitantes na construção dos estádios e nas estruturas temporárias", disse, com tom de voz grave, o arquiteto Carlos de la Corte, responsável por vistoriar os estádios.


As maiores preocupações, no

momento, são com os gramados e as coberturas das arenas.

No caso das coberturas, o problema é a complexidade de suas estruturas e montagem. Em relação aos gramados, é o tempo necessário para que fiquem aptos para receber uma partida, que pode chegar a três meses.

O mais adiantado nesse item é o Mineirão, que começará a plantar a grama hoje. O Maracanã, cujo índice de conclusão atingiu 75%, segundo informou ontem o vice-governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, ainda não tem data para o plantio.

A tabela



As arenas do evento-teste

REFORMA **Maracanã**
Rio de Janeiro • RJ
Fachada é preservada e fica igual, mas interior muda: geral não existe mais, novas arquibancadas, novos acessos para o público e cobertura que protege 100% da torcida
Valor da obra: R\$ 859,9 milhões

ARENA DA FINAL

Os jogos

Assentos: 78 mil (78.838)
% executada da obra: 75
Entrega: 28.fev.2013

REFORMA **Mané Garrincha**
Brasília • DF
Arena adota elementos da arquitetura de Oscar Niemeyer e assim se aproxima do desenho da capital. Como o Palácio do Planalto, possui a varanda, as pilastras e o prédio recuado no centro
Valor da obra: R\$ 800 milhões

BRASIL JOGARÁ AQUI

Assentos: 70 mil (70.824)
% executada da obra: 81
Entrega: 31.dez.2012

NOVO **Pernambuco**
Recife • PE
Construída a 19 km do centro da capital, é o pontapé inicial de projeto ambicioso do governo estadual para desenvolver a região mais pobre da Grande Recife
Valor da obra: R\$ 532 milhões

Assentos: 46 mil (46.100)
% executada da obra: 93
Entrega: 19.dez.2012

REFORMA **Castelão**
Fortaleza • CE
Maior estádio do Norte e Nordeste passa por uma verdadeira remodelação. Nova praça terá dois subsolos com 2 mil vagas e poderá ser facilmente convertida em palco
Valor da obra: R\$ 518,6 milhões

BRASIL JOGARÁ AQUI

Assentos: 63 mil (63.903)
% executada da obra: 70 (70,5%)
Entrega: 28.fev.2013

REFORMA **Mineirão**
Belo Horizonte • MG
Preservada, fachada passa apenas por pequenos reparos. Nova cobertura metálica complementa a existente, de concreto. Esplanada externa abrigará 67 mil pessoas
Valor da obra: R\$ 666,3 milhões

BRASIL JOGARÁ AQUI

Assentos: 62 mil (62.170)
% executada da obra: 93
Entrega: 21.dez.2012

REFORMA **Fonte Nova**
Salvador • BA
Novo desenho assemelha-se ao da arena anterior, mantendo a abertura em forma de ferradura voltada para o Dique do Tororó e com um restaurante panorâmico
Valor da obra: R\$ 591,7 milhões

BRASIL JOGARÁ AQUI

Assentos: 51 mil (51.000)
% executada da obra: 80
Data do 1º jogo: 29.mar.2013

Fifa exige dois eventos-teste em cada estádio

A Fifa exige que pelo menos dois eventos-teste nos seis estádios que receberão jogos da Copa das Confederações, sendo que o primeiro deles terá de ser até 15 de abril. Mas não precisam ser necessariamente partidas de futebol. Show musical ou uma reunião religiosa, por exemplo, podem servir, uma vez que não é só itens diretamente ligados ao jo-

go de futebol, como o gramado, que são testados.

"Nesses eventos, procuramos ver vários itens, como o sistema de transporte até a arena, segurança do público, interna e externa, estacionamento, acesso, sistema de comunicação. Não é só o gramado em si", disse Carlos de la Corte, designado pelo Comitê Organizador Local da Copa

do Mundo de 2014 (COL) e pela Fifa para monitorar as arenas da Copa, e também da Copa das Confederações.

Na Copa da África do Sul, em 2010, o Soccer City, estádio que entre outras partidas recebeu a de abertura e a final, foi, a rigor, testado em um evento religioso. "Serviu para a Fifa testar o acesso à arena e, internamente, às ar-

quibancadas. Ver se esse acesso seria feito sem atropelo, sem tumulto", exemplificou.

No Mundial sul-africano, outras arenas foram testadas com shows musicais, convenções e até mesmo eventos políticos.

Quando o evento-teste for uma partida de futebol, não precisará necessariamente ser comandada pela Fifa - e nem há

obrigatoriedade que envolva seleções. A entidade, nesse caso, se unirá ao organizador do jogo para que, juntos, cheguem a um acordo sobre itens que deverão ser testados.

Assim, o Maracanã, por exemplo, poderá ser reinaugurado com um clássico do Campeonato Carioca, de responsabilidade da Federação de Futebol do Rio

de Janeiro. O Mineirão, com um jogo entre Atlético e Cruzeiro.

O Castelão já tem marcada a primeira partida de sua nova era: será no dia 20 de janeiro, entre Ceará e Bahia, pela primeira rodada da Copa do Nordeste.

A Arena Fonte Nova, em Salvador, ainda não tem sua primeira atividade definida, apenas a data: 29 de março, dia do aniversário da capital baiana. É possível que o estádio receba um clássico entre Bahia e Vitória nessa nova fase. / A.L. e P.F.